

平顶山市郏县红牛种质资源保护利用提升项目2022年配套资金绩效自评表

专项名称			藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程项目）						备注
下达地方或单位			平顶山市农业农村局						
本次下达配套资金（万元）			192.4			分值	得分	2022年	
执行数（万元）			17.775			10	0.9		
总体目标	通过项目建设,种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分	备注
绩效指标	实施效果指标	产出指标	数量指标	建设项目个数（含续建）	1	1	10	10	
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	/	10	0	未完工
			时效指标	按进度计划实施情况	100%	50%	10	5	
		效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	提升	/	5	0	未完工
			生态效益指标	农业投入品利用率	提升	/	5	0	未完工
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>10年	/	5	0	未完工
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	98%	5	5	
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	5	5	
		资金管理指标	配套资金支付率		≥65%	9%	5	0	
			年度计划投资完成率		>80%	50%	5	0	
		项目管理指标	项目开工率		100%	100%	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例		0	0	5	5	
	监督检查指标	审计、督察、巡视等指出问题项目比例		0	0	5	5		
合计							100	50.9	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

填表人及联系方式：王李辉137818967

项目名称	农业生产发展资金（保种场和种畜禽生产性能测定项目）							
主管部门及代码	平顶山市农业农村局				实施单位	平顶山市犊牛畜禽良种繁育有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106	106	106	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	106	106	106	—		—	
	财政专户管理资金			—	—		—	
	其他资金			—	—		—	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题 和改进措	
	安排合理性	按照项目进度，合理安排资金。			5	5	无	
	拨付例规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	无	
	使用规划性	专款专用、厉行节约、讲求效益、未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照预算目标完成			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	建立核心郟县红牛保种群1个；完成260头种肉牛生产性能测定。				建立核心郟县红牛保种群1个；完成了260头种肉牛生产性能测定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设国家级郟县红牛保种场	1个	1个	10	10	
			种肉牛生产性能测定数（头）	260头	260头			
		质量指标	国家级郟县红牛保种场保种达标率	≥95%	98%	10	10	
			种牛生产性能测定达标率	≥95%	100%			
		时效指标	国家郟县红牛保种场建设完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
			承担主体完成生产性能测定任务时间	2023年12月	2023年12月			
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10		
			提供优质种牛水平	提升	提升10%	10	10	
			遗传资源种群数量	增加	增加10%	10	10	
		生态效益指标	对周边环境影响	影响小	影响小	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	100.0

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标根据指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与

郟县红牛种质保护利用提升项目2022年中央资金 绩效自评表



专项名称			藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程项目）						备注
下达地方或单位			平顶山市农业农村局						
本次下达中央预算内投资（万元）			1008			分值	得分	2022年	
执行数（万元）			449.7			10	4.5		
总体目标	通过项目建设,种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值	得分	备注
绩效指标	实施效果指标	产出指标	数量指标	建设项目个数（含续建）	1	1	10	10	
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%	/	10	0	未完工
			时效指标	按进度计划实施情况	100%	90%	10	9	
		效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	提升	/	5	0	未完工
			生态效益指标	农业投入品利用率	提升	/	5	0	未完工
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>10年	/	5	0	未完工
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	98%	5	5	
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	5	5	
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥65%	45%	5	0	
			年度计划投资完成率		>80%	45%	5	0	
		项目管理指标	项目开工率		100%	100%	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例		0	0	5	5	
		监督检查指标	审计、督察、巡视等指出问题项目比例		0	0	5	5	
合计							100	58.5	